

**Отчет о фактическом выполнении плана текущего ремонта жилого фонда по МП  
"Новомичуринское ЖКХ" за январь-декабрь 2012г.**

№ п/п	Адрес	Ед.изм.	План		Факт		Дата исполнения	
			Объем	Стоимость	Объем	Стоимость		
<b>Ремонт швов</b>								
	Строителей 1	п.м	100	48,9	93	45,5	сент.	
	Строителей 11	п.м	100	48,9	49	24	август	
	Строителей 13	п.м			84	35,3	июль	
	Строителей 17	п.м	100	48,9				
	Строителей 27/5	п.м	50	24,45				
	Строителей 33	п.м	80	39,12				
	Строителей 35	п.м	80	39,12				
	Смирягина 2/21	п.м	80	39,12	53	25,9	сент.	
	Смирягина 4	п.м	100	48,9	84	41,1	сент.	
	Смирягина 7	п.м			153	74,9	июль	
	Смирягина 8	п.м			46	22,5	сент.	
	Смирягина 12	п.м			27	13,3	сент.	
	Смирягина 19	п.м			5	2,5	июль	
	Смирягина 21	п.м	150	73,35	46	22,5	июль	
	Смирягина 27	п.м			17	8,5	окт.	
	Смирягина 31	п.м			12	6	июль, окт.	
	Волкова 23 кв.66	п.м			5	2,5	июль	
	Энергетиков 6	п.м			6	2,9	июль	
	Энергетиков 14	п.м			70	34,3	сент.	
	Комсомольская 14	п.м			116	57,2	окт.	
	Комсомольская 16	п.м.			78	38,1	август	
	3 "Д"	п.м	200	97,8				
	6 "Д"	п.м			35	17	июнь	
	14 "Д"	п.м	200	97,8	103	50,3	июнь	
	11 "Д"	п.м	150	73,35	108	52,8	август	
	15 "Д"	п.м	200	97,8				
	17 "Д"	п.м			26	5	сент.	
	24 "Д"	п.м	200	97,8	55,5	27,1	июнь	
	25 "Д" кв.108-111	п.м			26	12,8	дек.	
	26 "Д"	п.м	150	73,35	135,6	66	июнь	
	27 "Д"	п.м			33	16,1	июнь	
	43 "Д"	п.м.			80	39,1	август	
	31"Д"	п.м	150	73,35				
	<b>Итого</b>	<b>п.м</b>	<b>2090</b>	<b>1022</b>	<b>1546</b>	<b>743,2</b>		
<b>Ремонт кровли</b>								

Строителей 31	м2	100	62,7	80,3	27,5	август
Строителей 2	м2			140	26,6	май
Строителей 4	м2			26	2,9	сент.
Строителей 7	м2			94,5	32,4	май
Строителей 17 - 2-6п	м2			9,5	2,1	май
Строителей 27-5	м2			41	11,2	ноябрь
Строителей 33	м2			70	20,5	ноябрь
Волкова 8	м2	120	75,2	10	3,43	август
Волкова 11	м2	100	62,7	17,5	3,7	июнь
Волкова 17-1,2п	м2			43,5	9,5	апр.
Волкова 19-3,4п	м2			71,4	15,2	апр.май
Волкова 21-3п	м2			7,5	1,6	ноябрь
Волкова 25	м2			48	10,4	май
Волкова 4/12	м2	100	62,7			
Комсомольская 16	м2	100	62,7	67,5	15,4	июнь
Смирягина 4	м2			18,5	6,4	август
Смирягина 5-3,4п	м2			30,6	5,4	апр.июль
Смирягина 6	м2			9,3	3,2	май
Смирягина 7 кв.60	м2	100	62,7	51	13,6	июль
Смирягина 9	м2			29	9,4	ноябрь
Смирягина 10 -1п	м2			7,6	1,4	июль
Смирягина 12 -1п	м2			88	30,2	апр.май,август
Смирягина 13 -1-4,8п	м2			35,5	9,7	май,июнь
Смирягина 14-3п	м2			7,6	1,4	июль
Смирягина 15-2-5п	м2			31,2	6,9	июнь,июль
Смирягина 16	м2	100	62,7	24,1	8,2	июль
Смирягина 31 -1,2,3п	м2	100	62,7	15	3,3	ноябрь
Смирягина 27	м2	100	62,7	243	66,2	сент.
Смирягина 19	м2			202	67,4	сент.
Смирягина 20 - 3-6п	м2			25,4	5,8	май,июль
Смирягина 21-5п(козырьки)	м2	100	62,7	281	69,2	июнь,июль
Энергетиков 4	м2			10	3,4	ноябрь
Энергетиков 12	м2			5,7	1,5	сент.
Энергетиков 16	м2	100	62,7	34,5	7,5	май
Энергетиков 24-2п	м2	100	62,7	7,5	1,6	ноябрь
2 "Д"	м2			96	26,6	ноябрь
3 "Д"	м2			50	17,2	август
4 "Д"	м2			128	32,7	окт.
15 "Д"	м2	100	62,7	169	51,4	апр.ноябрь
18 "Д"	м2	100	62,7	4,6	0,9	июнь
19 "Д"	м2	100	62,7	200	52,8	окт.
20 "Д"	м2			55	13,9	июль
26 "Д"	м2			165	37,9	июнь
27 "Д"	м2	100	62,7			
29 "Д"	м2			96,26	25,9	июль

30 "Д"	м2				26	12,8	ноябрь	
40 "Д"	м2	100		62,7	1,64	49,2	окт.	
43 "Д"	м2				19	9,4	ноябрь	
44 "Д"	м2				9,8	2,1	июнь	
46 "Д"	м2				20,5	3	ноябрь	
53 "Д"	м2				48	19,7	август,ноябрь	
55 "Д" -2,6п(козырьки)	м2	200		125,4	16,8	8,8	май,окт.	
<b>Итого</b>	<b>м2</b>	<b>1920</b>		<b>1203,8</b>	<b>2989</b>	<b>868,43</b>		

### Ремонт инженерных коммуникаций

Волкова 2-1-5эт, ком.424,209 1 этаж	п.м./шт				30	15	17,6	янв.март,апр.май,август,окт.дек.
Волкова 1-3эт	п.м./шт				3		0,6	май,ноябрь
Волкова 3/10	п.м./шт				12	3	3,6	март,май,август,окт.
Волкова 4/12-5эт кв.522,60,305	п.м./шт				8,5	9	8,9	янв.июнь,июль,август,окт.ноябрь,дек.
Волкова 7,кв.60,83	п.м./шт				7		1,3	янв.май,сент.дек.
Волкова 9 кв.30,14	п.м./шт				2,5	1	0,7	март,август,сент.
Волкова 11-1,4п кв.46	п.м./шт	20	50	15	18,5	37	15,1	янв.май,июнь,сент.окт.
Волкова 15-3п кв.7,14,18,19,47-43	п.м./шт	20	5	10	8,5	4	3,4	фев.март,июнь
Волкова 17-1,4п кв.3	п.м./шт				4	8	3,5	март,июнь,июль,окт.
Волкова 19-4п	п.м./шт				5,5	5	3,4	март,май,окт.
Волкова 8	п.м./шт	10	5	7				
Волкова 9-2п	п.м./шт				2		0,9	окт.
Волкова 21 кв.19,47,2	п.м./шт				3,3	2	1,2	июнь,сент.окт.
Волкова 23-1,2,5п,кв.48,50,34,12	п.м./шт				13	23	11	янв.март,сент.ноябрь,дек.
Волкова 25 кв.10	п.м./шт				3,5		0,6	август,ноябрь
Комсомольская 8-2,3,5,7п кв.57,89,60,49	п.м./шт				26	11	9,1	янв.фев.июнь,июль,август,сент.окт.нояб.дек.
Комсомольская 10-7п кв.18,2,58	п.м./шт				8,5	3	7,1	янв.сент.окт.ноябрь
Комсомольская 14-2п кв.82,23,25,74,30,43	п.м./шт	50	100	40	9,5	2	3,5	март,май,июнь,сент.дек.
Комсомольская 16	п.м./шт	20	10	14				
Комсомольская 31	п.м./шт				1,5		0,3	фев.
Строителей 1-2п, кв.19,55,15,88	п.м./шт	30	50	45	14,5	6	4,2	янв.июль,август,сент.ноябрь
Строителей 2-1,2п	п.м./шт				9	15	6,7	апр.май,сент.окт.
Строителей 3 кв.4-10	п.м./шт				4,5	1	1,2	апр.ноябрь,дек.
Строителей 4-1,3п	п.м./шт				7	11	8,2	июнь,июль,окт.ноябрь
Строителей 5 кв.87	п.м./шт				1		0,2	сент.
Строителей 6 кв.6	п.м./шт				1,5		0,3	апр.
Строителей 7-5,6п	п.м./шт	10	10	12	10	10	6,8	апр.август,сент,окт.ноябрь
Строителей 8	п.м./шт				3	2	1,9	сент.
Строителей 9 кв.27	п.м./шт				4,5	1	1,5	апр.июль,окт.
Строителей 11-5,6п кв.13,29-31	п.м./шт	10	10	12	25	14	9,9	фев.окт.ноябрь,дек.
Строителей 12,подвал	п.м./шт				5	4	5,4	август,сент.
Строителей 13-1п кв.81,23,21	п.м./шт	20	70	25	4,5	1	1,1	март,июль,окт.
Строителей 17 кв.25,65,3,49,87	п.м./шт				4		0,8	апр.июнь,сент.окт.
Строителей 23 кв.15-12,71,18	п.м./шт				3,5	10	4,6	июнь,август,сент.дек.
Строителей 27/5-4п кв.8	п.м./шт	10	10	12	5	4	2,7	янв.март,дек.

Строителей 31-2п кв.4	п.м./шт		15	5	4	4	3	январь,февраль,март,сентябрь.
Строителей 33-1п,кв.17,32,69	п.м./шт	30	10	20	28,5	27	17,2	март,сентябрь,октябрь,ноябрь
Строителей 33а-4,5п кв.6	п.м./шт				17	10	7,1	август,сентябрь,октябрь.
Строителей 35-3,5п кв.51-54	п.м./шт	50	60	30	21,8	12	9,3	апрель,июнь,сентябрь,октябрь,ноябрь
Строителей 37-1,2п 1,2,4эт к.313	п.м./шт				20,3	9	7	январь,март,май,июнь,июль
Строителей 38-2,3,5п	п.м./шт				26	24	16,7	январь,март,май,июнь,июль,август,декабрь.
Строителей 39-2,3эт ком.533,532,14,216,103,424,421	п.м./шт				38,5	17	12,5	январь,февраль,март,апрель,май,июль,октябрь,декабрь.
Строителей 41-4,5эт к.415,304	п.м./шт				14	7	5,2	февраль,апрель,сентябрь,октябрь,ноябрь
Строителей 43/1-1,2,3,5эт кв.302	п.м./шт				18,5	12	7,9	январь,февраль,март,май,сентябрь,ноябрь
Смирягина 2/21-1,3,6п кв.47,75,45	п.м./шт	10	50	40	25,5	15	16,6	январь,февраль,март,апрель,июнь,сентябрь,октябрь,ноябрь,декабрь.
Смирягина 4-4п кв.11,27,32,30,85	п.м./шт	20	20	18	11,5	7	5,6	февраль,апрель,июнь,июль,октябрь.
Смирягина 5 кв.37,7,63	п.м./шт	20	50	20	4,7	5	7,6	февраль,сентябрь,ноябрь,декабрь.
Смирягина 6-1п кв.90,38,32,59,8	п.м./шт	30	50	25	26,5	29	11,4	январь,февраль,апрель,июнь,август,октябрь,ноябрь,декабрь.
Смирягина 7 кв.60	п.м./шт	20		12	1,5		0,3	январь.
Смирягина 8-1,3 вст.кв.80	п.м./шт				16	21	15,9	январь,май,июнь,октябрь,ноябрь
Смирягина 9 кв.52,63	п.м./шт	10		5	2		0,4	январь,февраль.
Смирягина 10-1п	п.м./шт	10	5	7	2	4	1,8	февраль.
Смирягина 11 чердак,подвал,кв.8,69,37,5-8,32	п.м./шт				10,5	11	12,8	февраль,август,сентябрь,октябрь,ноябрь,декабрь.
Смирягина 12 кв.7,19	п.м./шт				1		0,2	сентябрь,октябрь.
Смирягина 13-1,8п,кв.10, 4 п.	п.м./шт				7,5	8	4	январь,апрель,июнь,август
Смирягина 14-4п,кв.5,8,32,40	п.м./шт				10	11	9,7	июнь,июль,август,сентябрь,октябрь.
Смирягина 15-5п,кв.33,27,подвал	п.м./шт				26,5	11	14	июль,август,октябрь,ноябрь,декабрь.
Смирягина 16 -1,2,3,5п кв.9-6	п.м./шт	50	50	35	20,5	3	5,6	январь,февраль,март,апрель,июль,октябрь,ноябрь
Смирягина 19-1,2,7п кв.11,48,8,23	п.м./шт				6,5	6	3	январь,февраль,апрель,сентябрь,октябрь,декабрь.
Смирягина 20-5,6п кв.41-44,51	п.м./шт				9,5		2,3	март,апрель,июнь,ноябрь
Смирягина 21-3,4,6,8п кв.27,77	п.м./шт				13,5	2	5,5	январь,февраль,июль,октябрь,ноябрь
Смирягина 23-2п,кв.32,29	п.м./шт				9	2	3,1	июнь,июль,август,октябрь,ноябрь,декабрь.
Смирягина 27-5п,кв.11,55-53,68-70	п.м./шт	30	50	30	12	3	3,1	март,апрель,май,август,сентябрь,октябрь.
Смирягина 31 -1п, кв.26,56,61,88, 71	п.м./шт	30	25	20	11	1	3,1	март,июнь,август,сентябрь,октябрь.
Смирягина 33-2,6п кв.21,35	п.м./шт				19,5	2	8,3	январь,февраль,март,октябрь,ноябрь
Смирягина 37-3,5эт	п.м./шт				2		3,5	февраль.
Энергетиков 4 -1,4п кв.46,9	п.м./шт				19	11	10	март,октябрь.
Энергетиков 6 -3п,кв.56,38	п.м./шт				21	2	8,9	март,июль,ноябрь,декабрь.
Энергетиков 8 кв.32,11,8	п.м./шт				10	10	5,4	сентябрь,октябрь.
Энергетиков 10					6		1,5	ноябрь
Энергетиков 12-2,6п кв.15-19,56,76-79	п.м./шт				14	2	4,2	январь,апрель,август,октябрь.
Энергетиков 14-1,2п кв.8-11,31,подвал	п.м./шт	10	5	7	22,5	12	11	январь,май,июнь,август,октябрь,ноябрь
Энергетиков 16 кв.1,41-44	п.м./шт				16,5	1	3,8	январь,июнь,октябрь,ноябрь
Энергетиков 18-8п	п.м./шт				2,5	8	3,5	март,апрель.
Энергетиков 24-4п кв.33,4,10,26,36,35	п.м./шт				13,5		2,6	апрель, август,октябрь,декабрь.
Энергетиков 26-27 кв.54	п.м./шт				8	3	3,3	апрель,май,июль,октябрь.
Энергетиков 34-1корп. 2 корпус	п.м./шт				4,5	13	16,7	июнь, август,октябрь.
1 "Д"-1,2,5,6п	п.м./шт				87,3	73	110,3	январь,февраль,март,апрель,май,август,сентябрь,октябрь,ноябрь

2 "Д"-1,2,4,5,6,8п	п.м./шт				69	43	46,5	фев.март,апр.май,июнь,июль,авг.окт.ноябрь
3 "Д"-3-5,6,8,9п	п.м./шт	50	30	45	40,5	15	31,6	фев.март,май,июнь,авг.сент.окт.ноябрь
4 "Д"-2,3п	п.м./шт				21	34	10,9	апрель,май,июль,авг.окт.ноябрь,дек.
6 "Д"-1,3,4п	п.м./шт				36,6	22	17,3	янв.фев.июнь,сент.окт.дек.
7 "Д"-2,3,6п	п.м./шт				54,8	41	27,3	фев.апр.май,июль,авг.окт.дек.
8 "Д"-5п	п.м./шт				11,7		3,7	март,сент.окт.
11 "Д"-1-4п	п.м./шт	30	40	32	27	57	33,5	фев.окт.ноябрь,дек.
12 "Д"-2,5,6п	п.м./шт				16,7	9	6,7	авг.окт.
13 "Д"-1,2,3п	п.м./шт	50	50	45	55,7	24	25,6	янв.фев.июнь,июль,сент.окт.ноябрь,дек.
14 "Д"-1-4,5,6п	п.м./шт	40	30	35	27	33	23,9	фев.июнь,июль,авг.сент.окт.дек.
15 "Д"-2,3,5,6п	п.м./шт	50	50	35	55,1	23	17,4	фев.апр.май,июнь,июль,авг.ноябрь,дек.
16 "Д"-1,4,6,8п	п.м./шт				77	7	45,9	фев.апр.май,июнь,июль,ноябрь
17 "Д"-2,3,4,7п	п.м./шт				54,3	44	33,7	янв.фев.апр.май,июнь,июль,авг.сент.
18 "Д"-4-6п	п.м./шт	50	40		41,5	16	23,4	фев.апр.июнь
19 "Д"-1-3п	п.м./шт	50	60	40	16,5	9	13	фев.март,апр.май,июнь,окт.
20 "Д"-1,2,3,5п	п.м./шт				15,6	17	13,9	фев.июнь,июль,авг.сент.ноябрь
24 "Д"-4п	п.м./шт	50	40	35	19		4,6	фев.июль,окт.
25 "Д"-1-4,6п	п.м./шт				24,5	58	30,8	янв.фев.март,май,июнь,июль,сент.окт.ноя.дек.
26 "Д"-1,3,4,5,7,8п	п.м./шт	50	40	35	17,5	28	21,5	фев.март,апр.май,июнь,июль,авг.сент.окт.
27 "Д"-1,2,3,5,6,7,8п	п.м./шт	20	30	20	56,7	66	59	янв.фев.март,апр.май,июнь,июль,авг.сент.окт.ноя.дек.
29 "Д"-1,3п	п.м./шт				6	10	5,3	июнь,дек.
30 "Д"-1,5,6,7,8п	п.м./шт				35,3	19	16,1	март,июль,авг.сент.ноябрь
31 "Д"-2,3,4,6п	п.м./шт	60	40	45	84	26	22,6	янв.апр.май,июнь,август,сент.окт.ноябрь
39 "Д"-2,3п,1узел	п.м./шт				11	27	11,9	май,июнь,окт.дек.
40 "Д"-5,10п	п.м./шт				6		2,9	март,июль
42 "Д"-1-4п	п.м./шт				39,6	119	64,6	янв.фев.июль,авг.сент.окт.нояб.
43 "Д"-1,2,4п	п.м./шт				69,2	27	26,7	фев.июнь,окт.ноябрь
44 "Д"-1-6п	п.м./шт	80	40	50	39,9	67	35,7	июнь,июль,авг.сент.окт.
46 "Д" кв.203,303,103,701,2 вст.	п.м./шт				15,5	7	6,7	янв.июнь,июль,авг.сент.окт.дек.
53 "Д"	п.м./шт	60	40	35	30,3	6	27,4	май,июнь,июль,авг.
55 "Д"-4,6п	п.м./шт	50	40	40	9,2	6	4,6	фев.ноябрь
<b>Итого</b>		<b>1210</b>	<b>1280</b>	<b>958</b>	<b>2015</b>	<b>1460</b>	<b>1266,9</b>	

### Ремонт подъездов

Смирягина 2/21-6п	подъезд				1		21,2	фев.
Смирягина 5-2п	подъезд				1		17,8	май
Смирягина 8-2,6п	подъезд				1		79,8	фев.
Смирягина 13-2п	подъезд				1		17,7	март
Смирягина 13-3п	подъезд				1		17,8	май
Смирягина 14-4п	подъезд				1		17,6	янв.
Смирягина 15-1п	подъезд				1		17,8	апр.
Смирягина 20-2,4п	подъезд				2		35,3	янв.
Смирягина 27-1п	подъезд				1		14,1	апр.
Смирягина 31-5п	подъезд				1		17,8	апр.
Строителей 17-6п	подъезд				1		17,6	март

Строителей 23 -1,2,4п	подъезд			3	52,6	август,сент.
Строителей 27/5 -6п	подъезд			1	18	апр.
Волкова 21-4п	подъезд			1	17,7	март
Волкова 7-6п	подъезд			1	18,1	дек.
Волкова 11-1,4п	подъезд			2	50,3	июль,дек.
Энергетиков 4-1п	подъезд			1	18	июль
Энергетиков 12-6п	подъезд			2	41,2	сент.окт.
Энергетиков 18-1п	подъезд			1	18,3	сент.
3"Д"-6п	подъезд			1	18	май
8"Д"-2п	подъезд			1	18,1	март
14"Д"-2п	подъезд			1	20,9	окт.
15"Д"-1,6п	подъезд			2	32,5	дек.
17"Д"-5п	подъезд			2	37,6	окт.ноябрь
26"Д"-2,4,10п	подъезд			3	53,2	июль,ноябрь
<b>Итого</b>				<b>34</b>	<b>689</b>	

### Остекление подъездов

Строителей 7-2эт,4п	м2			2,3	1	янв.ноябрь
Строителей 5-4эт	м2			4,1	1,6	июль
Строителей 9-5эт	м2			0,8	0,3	янв.
Строителей 10	м2			2,1	0,9	ноябрь
Строителей 11-3,6п	м2			2,4	0,9	фев.дек.
Строителей 14	м2			2,1	0,9	дек.
Строителей 17-6п	м2			0,9	0,3	март
Строителей 23-1,2,4 п.	м2			37,1	14,1	август,сент.
Строителей 27/5-2п	м2			0,6	0,2	март
Строителей 33-3п	м2			0,7	0,3	сент.
Волкова 2- 3эт	м2			0,5	0,2	март
Волкова 7-6п 5эт	м2			1,7	0,6	янв.фев.
Волкова 11-1,4п	м2			6	2,5	июль,ноябрь
Волкова 17-1п	м2			3,1	1,3	ноябрь
Волкова 19-6п	м2			3,9	1,7	май,ноябрь
Волкова 21-1-5п	м2			12,6	4,9	март,сент.
Смирягина 4-2,6п.3 п.	м2			8,8	3,4	август,дек.
Смирягина 7-4п	м2			0,4	0,2	дек.
Смирягина 8-1,2п	м2			1,5	0,5	фев.дек.
Смирягина 11-2п	м2			2,1	0,9	ноябрь
Смирягина 12-3п	м2			2,1	0,8	март
Смирягина 13-2,3,5п	м2			6,9	2,7	март,май,дек.
Смирягина 14-3 п.	м2			2,1	0,8	август
Смирягина 20-1п	м2			4,6	1,9	янв.сент.
Смирягина 27-1,3п	м2			3,8	1,5	апр.окт.
Смирягина 31-5п	м2			0,8	0,3	апр.
Энергетиков 4-1п	м2			8,2	3,1	июль,август
Энергетиков 12-5,6п	м2			3	1,1	сент.окт.

Энергетиков 18-1,8п кв.48,84	м2				8,4	3,5	август,сент.
Энергетиков 24-2п	м2				0,9	0,3	сент.
Энергетиков 26/27-2-4эт	м2				15,2	6,4	янв.май,ноябрь,дек.
Энергетиков 34-1корп. 3,4эт.,2корп.	м2				3,3	1,3	фев.ноябрь
Комсомольская 8-3п	м2				1,3	0,5	сент.
Комсомольская 10-8п	м2				1,1	0,4	сент.
3 "Д"-1вст	м2				0,9	0,4	дек.
4 "Д"-1вст	м2				16,6	6,5	май
8 "Д"-2п	м2				0,5	0,2	март
13 "Д"-2вст.	м2				0,6	0,3	ноябрь
14 "Д"-2п	м2				2,1	0,8	окт.
15 "Д"-2п	м2				2	0,8	дек.
17 "Д"-2,5п	м2				2,1	0,8	окт.
18 "Д"-6п	м2				2,1	0,8	фев.
20 "Д"-1п	м2				0,8	0,3	окт.
26 "Д"-10п	м2				2,1	0,9	ноябрь
27 "Д"-4п 5эт	м2				1,1	0,5	апр.сент.
30 "Д"-6п	м2				1,5	0,6	июль
40 "Д"-3,10п-4эт	м2				2,4	0,9	март,сент.
46 "Д"-2,4эт	м2				25,2	7,3	янв.март,июль,ноябрь
55 "Д"-5 п.	м2				6,2	2,34	август
53 "Д"-9эт	м2				20,3	5,7	янв.март,окт.
<b>Итого</b>					<b>241,9</b>	<b>90,44</b>	

### Ремонт лифтов

Волкова 8	шт				1	21411	ООО"Горспецлифт"
Смирягина 8 п.1	шт				1	51767	ООО"Горспецлифт"
Смирягина 8 п.3	шт				1	13979	ООО"Горспецлифт"
Энергетиков 10	шт				1	37788	ООО"Горспецлифт"
46"Д" под.1,2	шт				2	32858	ООО"Горспецлифт"
<b>Итого</b>					<b>6</b>	<b>157803</b>	

### Установка поручней

12"Д"	п.м				4	0,5	фев.
13"Д"	п.м				4	0,5	
<b>Итого</b>					<b>8</b>	<b>1</b>	

Всего

3184

3659,0